

【报修开发】缝针缝线 - Task #16181

现场识别率测试

2024-08-02 23:40 - 王超群 (Carey)

状态:	Resolved	开始日期:	2024-08-02
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			
现场识别率测试			

历史记录

#1 - 2024-08-02 23:40 - 王超群 (Carey)

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-08-02 23:41 - 王超群 (Carey)

- % 完成 从 0 变更为 20

8/2 2H 协助湘雅现场识别日志分析调查、及测试相关协助支持。

#3 - 2024-08-23 14:29 - 王超群 (Carey)

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved