

Product Deployment - Support #16206

广东省妇幼模拟工具内部流程和联调沟通

2024-08-05 10:00 - wangkay

状态:	Closed	开始日期:	2024-08-05
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	wangkay	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2024-08-05 10:00 - wangkay
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-08-05 10:01 - wangkay
- 主题 从 广东省妇幼内部流程和联调沟通 变更为 广东省妇幼模拟工具内部流程和联调沟通
- #3 - 2024-08-05 20:34 - wangkay
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- % 完成 从 0 变更为 100
- 8/5 发布srutil；模拟流程测试；培训医院组printer制标
- #4 - 2024-08-06 10:37 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #5 - 2024-08-06 16:47 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed