

【报修开发】缝针缝线 - Task #16336

工厂测试问题调查、优化相关问题

2024-08-07 20:21 - 王超群 (Carey)

状态:	In Progress	开始日期:	2024-08-07
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	34.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			
工厂测试问题调查、优化相关问题			

历史记录

#1 - 2024-08-07 20:23 - 王超群 (Carey)

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-08-07 20:26 - 王超群 (Carey)

8/7 3H 工厂测试问题调查、增加柜外超时配置、优化日志内容等