

【报修开发】缝针缝线 - Task #16912

湘雅现场测试

2024-08-28 09:17 - 尹駟 (Antoine)

状态:	New	开始日期:	2024-08-28
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	尹駟 (Antoine)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	64.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			