

【报修开发】缝针缝线 - Task #17408

柜内识别4个摄像头采集识别功能开发

2024-09-11 21:49 - 王超群 (Carey)

状态:	In Progress	开始日期:	2024-09-11
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	33.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			
柜内识别4个摄像头采集识别功能开发			

历史记录

#1 - 2024-09-11 21:51 - 王超群 (Carey)

- % 完成 从 0 变更为 20

9/11 5H 柜内识别4个摄像头采集识别功能沟通、摄像头采集组件逻辑修改

#2 - 2024-09-12 21:05 - 王超群 (Carey)

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#3 - 2024-09-12 21:11 - 王超群 (Carey)

- % 完成 从 20 变更为 50

9/12 6H 领用逻辑处理、调用预览帧及识别流程修改、新增初始化逻辑

#4 - 2024-09-13 23:01 - 王超群 (Carey)

9/13 2H 初始化方法集成、ocrtest集成新的datamatrix识别测试

#5 - 2024-09-14 21:33 - 王超群 (Carey)

9/14 1H ocrtest集成新的ocr识别、补充业务逻辑

#6 - 2024-09-18 21:14 - 王超群 (Carey)

9/18 4H ocrtest集成新的ocr识别及测试、新增4个摄像头采集图片功能，更新相关识别库文件及新增方法等。

#7 - 2024-09-19 23:17 - 王超群 (Carey)

9/19 7H sicp集成新的barcode\ocr\datamatrix识别方法、修改保存图片命名及roi存图规则、修改移动及删除图片方法等

#8 - 2024-09-20 22:44 - 王超群 (Carey)

9/20 6H 识别库资料更新、新增识别库初始化配置项、联调测试及问题调查处理等

#9 - 2024-09-27 14:53 - 王超群 (Carey)

9/23 2H 新版识别库集成领用流程测试，测试问题调查处理。