

Product Deployment - Support #17850

中山六院门禁联调

2024-09-29 10:15 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-09-27
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2024-09-29 10:15 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 Resolved

#2 - 2024-09-30 09:35 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 100

2024-09-27 4h

1)联系现场打印智能箱和门禁标签， 分别做测试；2) 门禁斑马标签流程测试；3) 智能箱标签流程测试；4) 门禁客户端数据异常，联系开发处理， 历史数据所致；5) 人脸激活

#3 - 2024-09-30 09:35 - shangdavid

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#4 - 2024-10-08 11:49 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed