

工厂-新缝线柜验收

2024-10-08 11:32 - 胡玮侃 ( Havi )

状态:	Closed	开始日期:	2024-10-08
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-10-14
指派给:	盛斌 ( Kevin )	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-10-12 09:06 - 盛斌 ( Kevin )

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-10-12 09:12 - 盛斌 ( Kevin )

- 状态 从 In Progress 变更为 Closed

- % 完成 从 0 变更为 100