

缝针缝线双摄版本

2024-10-12 09:15 - 盛斌 (Kevin)

状态:	Closed	开始日期:	2024-10-11
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-11-12
指派给:	盛斌 (Kevin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	125.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			
子任务:			
Bug # 18074: 缝针缝线测试测试用例整理			Closed
Bug # 18099: 缝线柜双摄版本 - review			Closed
Task # 18236: 缝针缝线测试用例执行			Closed
Task # 18280: 缝针缝线测试测试环境整理和数据准备			Closed
Task # 18882: 第三套柜子测试环境整理和数据准备			Closed
Task # 18925: 缝针缝线第三套柜子验收			Closed

历史记录

- #1 - 2024-10-12 09:47 - 胡玮侃 (Havi)
 - 跟踪 从 Bug 变更为 Task
 - 主题 从 缝针缝线测试优化 变更为 缝针缝线双摄版本
- #2 - 2024-10-15 09:14 - 胡玮侃 (Havi)
 - 状态 从 New 变更为 In Progress
- #3 - 2025-01-13 09:44 - 胡玮侃 (Havi)
 - 状态 从 In Progress 变更为 To Be Closed
- #4 - 2025-01-13 09:44 - 胡玮侃 (Havi)
 - 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed