

QA Daily - Task #18072

华西-条码柜-加指纹等

2024-10-12 09:15 - 胡玮佩 (Havi)

状态:	Closed	开始日期:	2024-10-12
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-11-29
指派给:	盛斌 (Kevin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	48.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	条码柜
描述			
子任务:			
Bug # 18075: 华西-条码柜-加指纹等 - review			Closed
Task # 18106: 华西条码柜demo			Closed
Task # 18108: 华西条码柜测试用例编写和整理			Closed
Task # 18696: 华西条码柜测试环境搭建			Closed
Task # 19310: 华西条码柜测试环用例执行			Closed
Task # 19363: 华西条码柜测用户手册整理			Closed

历史记录

#1 - 2024-10-15 09:14 - 胡玮佩 (Havi)

- 状态从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-10-31 09:18 - 胡玮佩 (Havi)

- 状态从 In Progress 变更为 New

#3 - 2025-01-10 09:12 - 胡玮佩 (Havi)

- 状态从 New 变更为 To Be Closed

#4 - 2025-01-10 09:12 - 胡玮佩 (Havi)

- 状态从 To Be Closed 变更为 New

#5 - 2025-02-18 08:59 - 盛斌 (Kevin)

- 状态从 New 变更为 To Be Closed

#6 - 2025-02-25 14:39 - admindev

- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed