

QA Daily - Bug #18074

Task # 18071 (Closed): 缝针缝线双摄版本

缝针缝线测试测试用例整理

2024-10-12 09:16 - 盛斌 (Kevin)

状态:	Closed	开始日期:	2024-10-11
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	盛斌 (Kevin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2024-10-12 10:36 - 盛斌 (Kevin)

- % 完成 从 0 变更为 90

#2 - 2024-10-12 10:36 - 盛斌 (Kevin)

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#3 - 2024-10-15 09:13 - 胡玮侃 (Havi)

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#4 - 2024-10-17 08:58 - 盛斌 (Kevin)

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#5 - 2024-10-21 13:37 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed

#6 - 2024-11-04 09:03 - 盛斌 (Kevin)

- % 完成 从 90 变更为 100