

QA Daily - Task #18108

Task # 18072 (Closed): 华西-条码柜-加指纹等

华西条码柜测试用例编写和整理

2024-10-14 09:15 - 盛斌 ( Kevin )

|       |              |          |            |
|-------|--------------|----------|------------|
| 状态:   | Closed       | 开始日期:    | 2024-10-14 |
| 优先级:  | Normal       | 计划完成日期:  | 2024-11-26 |
| 指派给:  | 盛斌 ( Kevin ) | % 完成:    | 100%       |
| 类别:   |              | 预期时间:    | 4.00 小时    |
| 目标版本: |              | 耗时:      | 9.50 小时    |
| 客户名称: |              | 现场FSW统计: | 否          |
| 关键字:  |              | 产品名称:    | 条码柜        |
| 描述    |              |          |            |

历史记录

- #1 - 2024-10-14 09:16 - 盛斌 ( Kevin )  
- 主题 从 西条码柜测试用例编写和整理 变更为 华西条码柜测试用例编写和整理
- #2 - 2024-10-15 09:14 - 胡玮侃 ( Havi )  
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #3 - 2024-10-17 09:07 - 盛斌 ( Kevin )  
- % 完成 从 0 变更为 60
- #4 - 2024-10-31 09:19 - 胡玮侃 ( Havi )  
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #5 - 2024-11-04 09:06 - 盛斌 ( Kevin )  
- % 完成 从 60 变更为 80
- #6 - 2024-11-22 09:07 - 盛斌 ( Kevin )  
- 状态 从 Resolved 变更为 In Progress
- #7 - 2024-11-27 09:03 - 盛斌 ( Kevin )  
- 计划完成日期 被设置为 2024-11-26  
- 状态 从 In Progress 变更为 Closed  
- % 完成 从 80 变更为 100  
- 预期时间 被设置为 4.00 小时