

硬件引导测试卡片制作15套

2024-10-17 05:33 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-10-17
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2024-10-21 10:24 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-10-22 10:19 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 80
- 2024-10-21 3.5h 已完成12套卡片制作，还有2套明日继续
- #3 - 2024-10-22 13:05 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #4 - 2024-10-23 09:33 - shangdavid
- % 完成 从 80 变更为 100
- 2024-10-22 2.5h 剩下3套卡片制作完成，单独再做了2套备用给发布用
- #5 - 2024-10-23 10:38 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #6 - 2024-10-28 15:33 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed