

QA Daily - Task #18280

Task # 18071 (Closed): 缝针缝线双摄版本

缝针缝线测试测试环境整理和数据准备

2024-10-18 09:14 - 盛斌 (Kevin)

状态:	Closed	开始日期:	2024-10-14
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-10-14
指派给:	盛斌 (Kevin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			