

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Task #18313

sicp功能测试与问题调查

2024-10-21 09:22 - 蔡旭庆 (Wendell)

状态:	Closed	开始日期:	2024-10-18
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	蔡旭庆 (Wendell)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	63.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2024-10-21 09:24 - 蔡旭庆 (Wendell)

10/18 5h 内存消耗测试与调查

#2 - 2024-10-21 09:25 - 蔡旭庆 (Wendell)

10/18 4h 低内存运行测试与, sicp库文件比对更新编译

#3 - 2024-10-21 09:28 - 蔡旭庆 (Wendell)

10/20 5h sicp库文件比对更新编译,c++耗时逻辑梳理, 运行异常问题调试, 当前图片大小不一致导致异常原因待调查

#4 - 2024-10-21 09:28 - 蔡旭庆 (Wendell)

- 状态从 New 变更为 In Progress

#5 - 2024-10-22 09:20 - 蔡旭庆 (Wendell)

10/21 11h crash问题对接, 实时内存监控调查与测试结果检查

#6 - 2024-10-23 09:26 - 蔡旭庆 (Wendell)

10/22 7h 弹簧转动到获取状态耗时统计, 平均2.6s,失败4s,dm识别耗时统计平均2.3s

#7 - 2024-10-24 09:21 - 蔡旭庆 (Wendell)

10/23 10.5h

gc暂停为微秒到毫秒级, 公司内最多暂停110ms,取货与预取货机械响应统计, 延时150与400ms,连续测试环境搭建测试, predicor实例轮询数量为30, 连续识别时容易触发系统低内存清进程

#8 - 2024-10-28 10:13 - 蔡旭庆 (Wendell)

10/27 8h 现场流程测试与模板调整与建立与初步测试

#9 - 2024-10-29 10:07 - 蔡旭庆 (Wendell)

10/28 7.5h 现场剩余品规上架领用测试, 标签落入边缘时ocr识别异常问题调查与测试

#10 - 2024-10-30 10:06 - 蔡旭庆 (Wendell)

10/29 7h

品规逐个领用测试通过, 全部品规批量领用测试与异常调查, David代码比对, 纯ocr遇到这边取图异常, ocr针对G识别结果异常, 正反面图片位置方位不一致

#11 - 2024-10-31 10:09 - 蔡旭庆 (Wendell)

- 项目从 48 变更为【报修开发】缝针缝线市一南院

10/30 6h vcp二维码与字过近导致识别失败处理, 反向图片定位异常调整, ocr(1品规, 103)连续测试与dm连续测试, VCP311与w8791测试

#12 - 2024-10-31 10:34 - 朱勇 (Barry)
- 状态从 In Progress 变更为 To Be Closed

#13 - 2024-11-05 17:26 - admindev
- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed