

Product Deployment - Support #18578

深圳光明2期发布准备（加密狗申领，人脸许可申请，提供量产柜mac信息给现场）

2024-10-30 09:22 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-10-30
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2024-10-30 09:22 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-10-30 09:49 - shangdavid
- 主题 从 深圳光明2期发布准备，加密狗申领，人脸许可申请 变更为 深圳光明2期发布准备（加密狗申领，人脸许可申请，提供量产柜mac信息给现场）
- #3 - 2024-10-31 10:12 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #4 - 2024-10-31 10:19 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 100
- 2024-10-30 1h 加密狗申领，人脸许可申请，提供量产柜mac信息给现场
- #5 - 2024-10-31 10:37 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #6 - 2024-10-31 10:58 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed