

## 【报修开发】缝针缝线市一南院 - Task #18598

Task # 19213 (To Be Closed): 工厂硬件拍照相关验证

### 10/30 (改为11/1) 上下摄像头验证

2024-10-30 10:43 - 尹駟 (Antoine)

状态:	Closed	开始日期:	2024-12-13
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-12-13
指派给:	尹駟 (Antoine)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

### 历史记录

#1 - 2024-10-30 11:27 - 尹駟 (Antoine)

- 状态从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-10-30 11:27 - 尹駟 (Antoine)

- 主题从 上下摄像头验证 变更为 10/30 上下摄像头验证

#3 - 2024-10-31 10:30 - 朱勇 (Barry)

- 主题从 10/30 上下摄像头验证 变更为 10/30 (改为10/31) 上下摄像头验证

#4 - 2024-11-01 10:46 - 尹駟 (Antoine)

- 主题从 10/30 (改为10/31) 上下摄像头验证 变更为 10/30 (改为11/1) 上下摄像头验证

#5 - 2024-12-03 14:37 - 尹駟 (Antoine)

- 计划完成日期被设置为 2024-12-05

- 开始日期从 2024-10-30 变更为 2024-12-05

#6 - 2024-12-03 14:46 - 尹駟 (Antoine)

- 状态从 In Progress 变更为 Feedback

#7 - 2024-12-03 14:53 - 尹駟 (Antoine)

- 父任务从 #18595 变更为 #19213

#8 - 2024-12-04 18:18 - 尹駟 (Antoine)

- 计划完成日期从 2024-12-05 变更为 2024-12-13

- 开始日期从 2024-12-05 变更为 2024-12-13

#9 - 2025-02-26 09:34 - 尹駟 (Antoine)

- 状态从 Feedback 变更为 To Be Closed

#10 - 2025-03-11 15:08 - admindev

- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed