

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Task #18599

柜内批量测试

2024-10-30 10:43 - 尹駟 (Antoine)

状态:	Closed	开始日期:	2024-10-30
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-11-08
指派给:	尹駟 (Antoine)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	82.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			
子任务:			
Task # 18600: 10/30 与Bonjour讨论测试品规借用问题			Closed
Task # 18601: 10/30 (改为11/1) 与Patrick沟通测试计划			Closed
Task # 18602: 10/30 (改为10/31) 定制测试计划 (含成功率, 效率, 含柜内柜外)			Closed
Task # 18603: 10/30 整理4个ocr失败的表格, 并review			Closed
Bug # 18604: FSW17221, ocr慕丝系列G识别成C, 0等			Closed
Task # 18674: 日常测试			Closed
Task # 18818: 整理dm能找到但最终无法识别的照片, 交给David分析			Closed
Bug # 18819: dm search参数中"KernalSize"对于vcp359无法做到统一			Closed
Task # 18828: 整理测试结果, 及回归测试			Closed

历史记录

#1 - 2024-10-30 11:27 - 尹駟 (Antoine)

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-10-30 11:27 - 尹駟 (Antoine)

- 状态 从 In Progress 变更为 New

#3 - 2024-10-30 11:28 - 尹駟 (Antoine)

- 主题 从 柜内成功率测试 变更为 柜内批量测试

#4 - 2024-10-30 11:28 - 尹駟 (Antoine)

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#5 - 2024-11-29 11:19 - 尹駟 (Antoine)

- 状态 从 In Progress 变更为 To Be Closed

#6 - 2024-12-03 14:17 - 尹駟 (Antoine)

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed