

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Task #18601

Task # 18599 (Closed): 柜内批量测试

10/30 （改为11/1）与Patrick沟通测试计划

2024-10-30 10:47 - 尹駟（Antoine）

状态:	Closed	开始日期:	2024-10-30
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	尹駟（Antoine）	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

- #1 - 2024-10-30 11:29 - 尹駟（Antoine）
- 状态 从 New 变更为Feedback
- #2 - 2024-10-31 10:26 - 朱勇（Barry）
- 主题 从 10/30 与Patrick沟通测试计划 变更为 10/30 （改为10/31）与Patrick沟通测试计划
- #3 - 2024-11-01 09:59 - 尹駟（Antoine）
- 主题 从 10/30 （改为10/31）与Patrick沟通测试计划 变更为 10/30 （改为11/1）与Patrick沟通测试计划
- #4 - 2024-11-28 17:46 - 尹駟（Antoine）
- 状态 从 Feedback 变更为 To Be Closed
- #5 - 2024-12-03 14:16 - 尹駟（Antoine）
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed