

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Task #18609

Bug # 18716 (To Be Closed): 需解决下摄像头图像大小不一致问题

10/30 Google OCR测试

2024-10-30 11:07 - 尹駟 (Antoine)

状态:	Closed	开始日期:	2024-11-07
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-11-15
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	11.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			
子任务:			
Task # 18824: 分析google ocr识别的原因，是否用keywordmap能解决			Closed
Task # 18825: 将文字板识别错误的区域截图分别给google ocr 和paddle 识别，比较结果			Closed
Task # 18829: 测试Google ocr集成进客户端是否需要客户端升级框架等			Closed
Task # 19016: 开发google ocr批量测试工具			Closed

历史记录

#1 - 2024-10-30 11:35 - 尹駟 (Antoine)
- 主题 从 Google OCR测试 变更为 10/30 Google OCR测试
#2 - 2024-10-30 11:36 - 尹駟 (Antoine)
- 状态 从 New 变更为 In Progress
#3 - 2024-10-30 12:02 - 尹駟 (Antoine)
识别速度，ref成功率，lot成功率，expireddate成功率， 测试目前的品规，用原摄像头完整照片，在3588上导入识别。 慕丝G识别成C和0的照片，折叠的照片要测ref和速度。 上摄的文字图测试 下摄等文字图提供后测试 后期可能追加上下摄像头测试内容（等上下摄像头测试方案确认） 后期可能追加新算法截取的roi图的测试。
#4 - 2024-10-31 10:45 - 朱勇 (Barry)
10/31 程序需要Review
#5 - 2024-10-31 10:45 - 朱勇 (Barry)
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
#6 - 2024-11-01 10:59 - 尹駟 (Antoine)
- 状态 从 Feedback 变更为 To Be Closed
#7 - 2024-11-01 10:59 - 尹駟 (Antoine)
- 状态 从 To Be Closed 变更为 In Progress
#8 - 2024-11-01 10:59 - 尹駟 (Antoine)
11/1 已review
#9 - 2024-11-07 14:33 - 尹駟 (Antoine)
- 父任务 被设置为 #18716

#10 - 2024-11-14 10:12 - 尹翊 (Antoine)
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#11 - 2024-11-14 10:17 - 尹翊 (Antoine)
- 状态 从 Resolved 变更为 In Progress

#12 - 2024-11-14 10:17 - 尹翊 (Antoine)
需补充验证截图的lot

#13 - 2024-11-29 14:49 - 尹翊 (Antoine)
- 状态 从 In Progress 变更为 To Be Closed

#14 - 2024-12-03 14:16 - 尹翊 (Antoine)
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed