

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Task #18612

Task # 19213 (To Be Closed): 工厂硬件拍照相关验证

传送带到翻板中间的Sensor感应器超时4.5秒要评估，看是否能提高

2024-10-30 11:09 - 尹颢 (Antoine)

状态:	Closed	开始日期:	2024-12-09
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-12-09
指派给:	蔡旭庆 (Wendell)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

- #1 - 2024-10-30 12:08 - 尹颢 (Antoine)
- 主题 从 传送带到翻板中间的Sensor感应器超时4.5秒要评估，看是否能提高 变更为 10/30 传送带到翻板中间的Sensor感应器超时4.5秒要评估，看是否能提高
- #2 - 2024-10-30 12:08 - 尹颢 (Antoine)
- 状态 从 New 变更为 Feedback
- #3 - 2024-10-30 13:50 - 尹颢 (Antoine)
需要孚迅的日志
- #4 - 2024-10-31 10:14 - 朱勇 (Barry)
- 主题 从 10/30 传送带到翻板中间的Sensor感应器超时4.5秒要评估，看是否能提高 变更为 10/30 (改为10/31) 传送带到翻板中间的Sensor感应器超时4.5秒要评估，看是否能提高
- #5 - 2024-11-01 09:57 - 尹颢 (Antoine)
- 主题 从 10/30 (改为10/31) 传送带到翻板中间的Sensor感应器超时4.5秒要评估，看是否能提高 变更为 10/30 (改为11/1) 传送带到翻板中间的Sensor感应器超时4.5秒要评估，看是否能提高
- #6 - 2024-11-04 10:13 - 尹颢 (Antoine)
- 主题 从 10/30 (改为11/1) 传送带到翻板中间的Sensor感应器超时4.5秒要评估，看是否能提高 变更为 10/30 (改为11/4) 传送带到翻板中间的Sensor感应器超时4.5秒要评估，看是否能提高
- #7 - 2024-12-03 14:35 - 尹颢 (Antoine)
- 主题 从 10/30 (改为11/4) 传送带到翻板中间的Sensor感应器超时4.5秒要评估，看是否能提高 变更为 传送带到翻板中间的Sensor感应器超时4.5秒要评估，看是否能提高
- 计划完成日期 被设置为 2024-12-05
- 开始日期 从 2024-10-30 变更为 2024-12-05
- #8 - 2024-12-03 15:00 - 尹颢 (Antoine)
- 父任务 被设置为 #19213
- #9 - 2024-12-04 18:19 - 尹颢 (Antoine)
- 计划完成日期 从 2024-12-05 变更为 2024-12-09
- 开始日期 从 2024-12-05 变更为 2024-12-09
- #10 - 2024-12-04 18:21 - 尹颢 (Antoine)
- 计划完成日期 从 2024-12-09 变更为 2024-12-06
- 开始日期 从 2024-12-09 变更为 2024-12-06

#11 - 2024-12-05 09:19 - 尹颢 (Antoine)

- 计划完成日期 从 2024-12-06 变更为 2024-12-09
- 开始日期 从 2024-12-06 变更为 2024-12-09

#12 - 2024-12-18 10:05 - 尹颢 (Antoine)

- 指派给 从 尹颢 (Antoine) 变更为 蔡旭庆 (Wendell)

#13 - 2025-01-06 09:36 - 蔡旭庆 (Wendell)

- 状态 从 Feedback 变更为 Closed