

QA Daily - Task #18629

Task # 18065 (Closed): 条码柜v02.01.01版本

华西-条码柜测试环境构建

2024-10-31 09:13 - 盛斌 (Kevin)

状态:	Closed	开始日期:	2024-10-30
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-10-30
指派给:	盛斌 (Kevin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	条码柜
描述			

历史记录

- #1 - 2024-10-31 09:14 - 盛斌 (Kevin)
- % 完成 从 0 变更为 50
- #2 - 2024-11-18 08:59 - 盛斌 (Kevin)
- 主题 从 测试环境构建 变更为 华西人条码柜测试环境构建
- #3 - 2024-11-19 09:32 - 胡玮侃 (Havi)
- 主题 从 华西人条码柜测试环境构建 变更为 华西-条码柜测试环境构建
- #4 - 2024-11-25 09:08 - 盛斌 (Kevin)
- 计划完成日期 被设置为 2024-10-30
- % 完成 从 50 变更为 100
- #5 - 2024-11-25 09:09 - 盛斌 (Kevin)
- 状态 从 In Progress 变更为 Closed