

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Task #18674

Task # 18599 (Closed): 柜内批量测试

日常测试

2024-11-01 10:06 - 蔡旭庆 (Wendell)

状态:	Closed	开始日期:	2024-10-31
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	蔡旭庆 (Wendell)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	21.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2024-11-01 10:11 - 蔡旭庆 (Wendell)
10/31 4.5h V903 VCP345 VCP358 VCP317 VCP310连续测试全部成功, VCP433, VCP422 测试失败原因调查与处理, VCP422 识别超时, VCP433样品模糊
- #2 - 2024-11-04 10:07 - 蔡旭庆 (Wendell)
- 状态从 New 变更为 In Progress
- #3 - 2024-11-04 10:12 - 蔡旭庆 (Wendell)
11/01 6h vcp752d与vcp359测试与原因分析, 上下摄像头图片偏差问题比对, 下摄比上摄大百分之三
- #4 - 2024-11-05 10:12 - 蔡旭庆 (Wendell)
11/04 6h vcp433 vcp751d vcp752D VCP771D VCP772D 8522 VCP442 单组测试, 大标签识别率相对较低, 硬件异常问题协助, ocr部分切图异常原因分析
- #5 - 2024-11-06 11:20 - 尹翊 (Antoine)
- 父任务 被设置为 #18599
- #6 - 2024-11-07 10:10 - 蔡旭庆 (Wendell)
11/05 3h 1104测试异常结果分析与vcp751D重新测试分析
- #7 - 2024-11-07 10:13 - 蔡旭庆 (Wendell)
11/06 2h 历史问题整理与上下摄像头图片校正比对 (各方向缩放不一致, 暂无法直接映射)
- #8 - 2024-11-22 09:03 - 尹翊 (Antoine)
- 状态从 In Progress 变更为 Resolved
- #9 - 2024-11-28 17:45 - 尹翊 (Antoine)
- 状态从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #10 - 2024-12-03 14:15 - 尹翊 (Antoine)
- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed