

## 【报修开发】缝针缝线市一南院 - Bug #18716

### 需解决下摄像头图像大小不一致问题

2024-11-04 10:16 - 尹駟 ( Antoine )

状态:	To Be Closed	开始日期:	2024-11-07
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-12-13
指派给:	尹駟 ( Antoine )	% 完成:	73%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	25.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜

#### 描述

#### 子任务:

Task # 18609: 10/30 Google OCR测试	Closed
Task # 18824: 分析google ocr识别的原因, 是否用keywordmap能解决	Closed
Task # 18825: 将文字板识别错误的区域截图分别给google ocr 和paddle 识别, 比较结果	Closed
Task # 18829: 测试Google ocr集成进客户端是否需要客户端升级框架等	Closed
Task # 19016: 开发google ocr批量测试工具	Closed
Task # 18830: review Google OCR测试结果, 确定开发方向	Closed
Task # 18831: Google OCR开发 ( 待评估 )	Closed
Task # 19391: 批量测试 验证google ocr	In Progress
Task # 19440: 批量测试 验证空位非空位算法, 需重新采集图片	New
Task # 19441: 可在工厂 采集空位/非空位图片	New
Task # 19442: 开发采集空位/非空位图片的程序	Closed
Task # 19443: 算法半自动测试	Closed

#### 历史记录

#1 - 2024-11-04 10:17 - 尹駟 ( Antoine )

通过扩大匹配到的耗材区域

#2 - 2024-11-04 10:21 - 尹駟 ( Antoine )

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2024-11-04 10:21 - 尹駟 ( Antoine )

- 状态从 Resolved 变更为 In Progress

#4 - 2024-11-04 10:22 - 尹駟 ( Antoine )

11/1 antoine 修改代码目前仍有边界检查问题

#5 - 2024-11-08 10:04 - 尹駟 ( Antoine )

11/8 1h 测试分析一些定位失败的图片

#6 - 2024-12-03 14:16 - 尹駟 ( Antoine )

- 状态从 In Progress 变更为 Feedback

- 父任务 已删除 (#18599)

#7 - 2025-02-26 09:35 - 尹駟 ( Antoine )

- 状态从 Feedback 变更为 To Be Closed