

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Task #18824

Bug # 18716 (To Be Closed): 需解决下摄像头图像大小不一致问题

Task # 18609 (Closed): 10/30 Google OCR测试

分析google ocr识别的原因，是否用keywordmap能解决

2024-11-07 13:52 - 尹駟 (Antoine)

状态:	Closed	开始日期:	2024-11-07
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-11-08
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-11-07 14:25 - 尹駟 (Antoine)

- 计划完成日期 被设置为 2024-11-08

#2 - 2024-11-07 23:42 - 王超群 (Carey)

- 状态从 New 变更为 In Progress

#3 - 2024-11-08 00:33 - 王超群 (Carey)

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2024-11-08 10:08 - 尹駟 (Antoine)

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved

#5 - 2024-11-08 10:08 - 尹駟 (Antoine)

11/7 keywordmap可以解决一部分问题

#6 - 2024-11-08 15:23 - 尹駟 (Antoine)

- 状态从 Resolved 变更为 To Be Closed

#7 - 2024-11-12 10:59 - admindev

- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed