

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Task #18828

Task # 18599 (Closed): 柜内批量测试

整理测试结果，及回归测试

2024-11-07 14:21 - 尹駟 (Antoine)

状态:	Closed	开始日期:	2024-11-08
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-11-08
指派给:	蔡旭庆 (Wendell)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	38.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜

描述

历史记录

#1 - 2024-11-07 14:22 - 尹駟 (Antoine)

- 父任务 被设置为 #18599

#2 - 2024-11-07 15:45 - 蔡旭庆 (Wendell)

- 状态从 New 变更为 In Progress

#3 - 2024-11-08 10:03 - 蔡旭庆 (Wendell)

11/07 3.5h 历史失败内容整理与demo识别耗时测试整理

#4 - 2024-11-11 09:44 - 蔡旭庆 (Wendell)

11/08 2h 回归测试vpc752,12次平均6.2s, vcp771与vcp751 dm识别率低平均耗时12s,未失败, 耗时原因待确认

#5 - 2024-11-12 10:12 - 蔡旭庆 (Wendell)

11/11 1.5h 回归测试vcp751d,vcp771d,vcp772d, vcp771d识别正常, 平均单次耗时6s,vcp751d, 2/3标签dm识别失败, ocr全部成功, vcp772d 12次2次完全识别失败

#6 - 2024-11-13 10:11 - 蔡旭庆 (Wendell)

11/12 6h
vcp751大标签二维码向下, 手动二值化, 历史失败二维码可识别, 二维码向上12次失败8次, 新失败标签8张3张可识别, 阈值50, 二维码向上, 12次失败2次, 向上手动二值化, 阈值100,1次可识别

#7 - 2024-11-14 10:10 - 蔡旭庆 (Wendell)

11/13 6h 二值化测试结果整理与ocr摆放位置调整回归测试, 与dm识别崩溃原因处理

#8 - 2024-11-15 10:04 - 蔡旭庆 (Wendell)

11/14 6h
拍照回传崩溃问题调查与处理, VCP442,VCP433,VCP422,VCP359,VCP345,VCP317每个测试40遍, 359,433第二遍调整参数, 识别正常, 其余全部识别正常

#9 - 2024-11-18 10:11 - 蔡旭庆 (Wendell)

11/15 6h 剩余标签回归测试, 功能图片协助收集整理, 指定角度图片采集

#10 - 2024-11-19 10:16 - 蔡旭庆 (Wendell)

11/18 2h 完整功能回归测试

#11 - 2024-11-20 10:21 - 蔡旭庆 (Wendell)

11/19 3h 演示流程回归测试与问题原因排查

#12 - 2024-11-22 09:03 - 尹駟 (Antoine)

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved

#13 - 2024-11-29 09:56 - 尹翊 (Antoine)

11.28 1h 汇总湘雅结果

#14 - 2024-11-29 09:57 - 尹翊 (Antoine)

11.29 1h 汇总市一南结果

#15 - 2024-11-29 09:57 - 尹翊 (Antoine)

- 状态从 Resolved 变更为 Feedback

#16 - 2024-11-29 14:04 - 尹翊 (Antoine)

- 状态从 Feedback 变更为 Resolved

#17 - 2024-11-29 14:48 - 尹翊 (Antoine)

- 状态从 Resolved 变更为 Feedback

#18 - 2024-11-29 14:48 - 尹翊 (Antoine)

- 状态从 Feedback 变更为 Resolved

#19 - 2024-12-03 09:27 - 尹翊 (Antoine)

- 状态从 Resolved 变更为 To Be Closed

#20 - 2024-12-03 14:15 - 尹翊 (Antoine)

- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed