

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Task #18835

湘雅阶段未完成的报表功能开发

2024-11-07 17:51 - 尹嗣 (Antoine)

状态:	Closed	开始日期:	2024-11-13
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-11-14
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-11-15 17:44 - 王超群 (Carey)

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-11-15 17:47 - 王超群 (Carey)

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2024-11-15 17:50 - 王超群 (Carey)

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#4 - 2024-11-18 13:48 - 尹嗣 (Antoine)

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#5 - 2024-11-20 15:37 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed