

QA Daily - Task #18882

Task # 18071 (Closed): 缝针缝线双摄版本

第三套柜子测试环境整理和数据准备

2024-11-11 10:10 - 盛斌 (Kevin)

状态:	Closed	开始日期:	2024-11-11
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-11-12
指派给:	盛斌 (Kevin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-11-11 10:11 - 盛斌 (Kevin)

- % 完成 从 0 变更为 20

#2 - 2024-11-18 08:58 - 盛斌 (Kevin)

- % 完成 从 20 变更为 70

#3 - 2024-11-18 09:02 - 盛斌 (Kevin)

- 状态 从 In Progress 变更为 Closed

- % 完成 从 70 变更为 100