

QA Daily - Task #19310

Task # 18072 (Closed): 华西-条码柜-加指纹等

华西条码柜测试环用例执行

2024-11-27 09:06 - 盛斌 (Kevin)

状态:	Closed	开始日期:	2024-11-27
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-11-28
指派给:	盛斌 (Kevin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	23.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	条码柜
描述			

历史记录

- #1 - 2024-11-28 09:09 - 盛斌 (Kevin)
- % 完成 从 10 变更为 90
- #2 - 2024-12-24 09:14 - 盛斌 (Kevin)
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #3 - 2024-12-26 09:32 - 胡玮侃 (Havi)
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #4 - 2024-12-26 16:59 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed
- #5 - 2025-02-14 09:10 - 盛斌 (Kevin)
- 状态 从 Closed 变更为 To Be Closed
- #6 - 2025-02-17 08:47 - 盛斌 (Kevin)
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed
- % 完成 从 90 变更为 100