

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Task #19344

待验证 客户端保存图片需避开识别时间

2024-11-28 17:48 - 尹翊 (Antoine)

状态:	Closed	开始日期:	2024-12-09
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-12-09
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

- #1 - 2024-11-28 17:48 - 尹翊 (Antoine)
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-11-29 09:17 - 尹翊 (Antoine)
- 计划完成日期 从 2024-11-28 变更为 2024-11-29
- 开始日期 从 2024-11-28 变更为 2024-11-29
- #3 - 2024-12-02 09:44 - 王超群 (Carey)
- % 完成 从 0 变更为 100
- #4 - 2024-12-03 09:31 - 尹翊 (Antoine)
- 主题 从 客户端保存图片需避开识别时间 变更为 待验证 客户端保存图片需避开识别时间
- #5 - 2024-12-03 09:31 - 尹翊 (Antoine)
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #6 - 2024-12-03 15:11 - 尹翊 (Antoine)
- 计划完成日期 从 2024-11-29 变更为 2024-12-05
- 开始日期 从 2024-11-29 变更为 2024-12-05
- #7 - 2024-12-04 18:26 - 尹翊 (Antoine)
- 计划完成日期 从 2024-12-05 变更为 2024-12-06
- 开始日期 从 2024-12-05 变更为 2024-12-06
- #8 - 2024-12-05 09:17 - 尹翊 (Antoine)
- 计划完成日期 从 2024-12-06 变更为 2024-12-09
- 开始日期 从 2024-12-06 变更为 2024-12-09
- #9 - 2024-12-09 10:07 - 尹翊 (Antoine)
- 状态 从 Feedback 变更为 Resolved
- #10 - 2024-12-09 10:08 - 尹翊 (Antoine)
12.6 1h 验证
- #11 - 2024-12-09 18:02 - 尹翊 (Antoine)
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#12 - 2024-12-10 14:13 - admindev

- 状态从 *To Be Closed* 变更为 *Closed*