

QA Daily - Task #19363

Task # 18072 (Closed): 华西-条码柜-加指纹等

华西条码柜测用户手册整理

2024-11-29 09:02 - 盛斌 (Kevin)

| | | | |
|-------|------------|----------|------------|
| 状态: | Closed | 开始日期: | 2024-11-29 |
| 优先级: | Normal | 计划完成日期: | 2024-11-29 |
| 指派给: | 盛斌 (Kevin) | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 5.50 小时 |
| 客户名称: | | 现场FSW统计: | 否 |
| 关键字: | | 产品名称: | 条码柜 |
| 描述 | | | |

历史记录

#1 - 2024-11-29 09:03 - 盛斌 (Kevin)

- 状态从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-12-02 09:00 - 盛斌 (Kevin)

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2024-12-02 09:00 - 盛斌 (Kevin)

- 计划完成日期被设置为 2024-11-29

- % 完成从 0 变更为 90

- 预期时间被设置为 4.50 小时

#4 - 2024-12-02 09:07 - 盛斌 (Kevin)

- 预期时间已删除 (4.50 小时)

#5 - 2024-12-23 09:08 - 盛斌 (Kevin)

- % 完成从 90 变更为 100

#6 - 2024-12-27 09:08 - 盛斌 (Kevin)

- 状态从 Resolved 变更为 To Be Closed

#7 - 2024-12-27 09:09 - 盛斌 (Kevin)

- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed