

开元2套包柜工厂硬件引导调试

2024-11-29 09:18 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-11-29
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2024-11-29 09:18 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2024-11-29 09:25 - shangdavid
- 主题 从 开元2套包柜工厂调试 变更为 开元2套包柜工厂硬件引导调试
- #3 - 2024-11-29 16:25 - wangkay
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #4 - 2024-12-02 10:01 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 100
- 2024-11-29 1.5h 开元包柜工厂硬件引导调试,完成 , otg线正常可用
- #5 - 2024-12-02 10:44 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #6 - 2024-12-05 14:17 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed