

Product Deployment - Support #19377

工厂4套包柜接线完成情况汇总，otg接线测试

2024-11-29 09:23 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-11-28
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2024-11-29 09:24 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 100
- 2024-11-28 1h 1) 开元2套otg正常，指纹刷卡没接；2) 花都2套otg失败；指纹刷卡已接好
- #2 - 2024-11-29 09:24 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 Resolved
- #3 - 2024-11-29 10:40 - wangkay
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #4 - 2024-11-29 13:47 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed