

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Task #19389

暂停待市一南上线后继续 批量测试验证dm Find2方法（直角边查找）

2024-11-29 14:47 - 尹駟（Antoine）

状态:	Closed	开始日期:	2024-12-04
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-12-16
指派给:	尹駟（Antoine）	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

- #1 - 2024-12-03 09:28 - 尹駟（Antoine）
- 主题 从 Todo 根据GPU加速研究结果 批量测试验证dm Find2方法 变更为 批量测试验证dm Find2方法（直角边查找）
- #2 - 2024-12-03 14:29 - 尹駟（Antoine）
- 计划完成日期 从 2024-12-02 变更为 2024-12-04
- 开始日期 从 2024-12-02 变更为 2024-12-04
- #3 - 2024-12-04 18:24 - 尹駟（Antoine）
- 计划完成日期 从 2024-12-04 变更为 2024-12-05
- #4 - 2024-12-04 18:25 - 尹駟（Antoine）
12.4 6.5h 运行批量测试vcp310，311，317，345，并分析调整算法
- #5 - 2024-12-04 18:26 - 尹駟（Antoine）
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #6 - 2024-12-05 09:23 - 尹駟（Antoine）
- 主题 从 批量测试验证dm Find2方法（直角边查找） 变更为 暂停待市一南上线后继续 批量测试验证dm Find2方法（直角边查找）
- 计划完成日期 从 2024-12-05 变更为 2024-12-16
- #7 - 2024-12-05 18:04 - 尹駟（Antoine）
12.5 1h 算法完善
- #8 - 2025-02-26 09:36 - 尹駟（Antoine）
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #9 - 2025-04-14 17:48 - 尹駟（Antoine）
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #10 - 2025-04-15 15:36 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed