

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Task #19464

市一南上线 准备软件培训材料

2024-12-04 18:15 - 尹駟 (Antoine)

状态:	Closed	开始日期:	2024-12-05
优先级:	Normal	计划完成日期:	2024-12-06
指派给:	尹駟 (Antoine)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	14.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2024-12-05 09:24 - 尹駟 (Antoine)

- 计划完成日期从 2024-12-05 变更为 2024-12-06

#2 - 2024-12-05 17:32 - 尹駟 (Antoine)

- 状态从 New 变更为 In Progress

#3 - 2024-12-05 17:36 - 尹駟 (Antoine)

12.5 3h 梳理市一南目前的版本制作模板的流程并整理文档, 1h 沟通借耗材拍照事宜并远程直到挑选耗材, 2h review用户手册等其他文档

#4 - 2024-12-11 10:11 - 尹駟 (Antoine)

12.10 2h 准备文档

#5 - 2024-12-11 10:13 - 尹駟 (Antoine)

- 状态从 In Progress 变更为 Feedback

#6 - 2024-12-12 18:28 - 尹駟 (Antoine)

- 状态从 Feedback 变更为 In Progress

#7 - 2024-12-12 18:29 - 尹駟 (Antoine)

12.12 3h 准备ppt

#8 - 2024-12-17 09:57 - 尹駟 (Antoine)

12.13 3h ppt撰写

#9 - 2025-02-26 09:36 - 尹駟 (Antoine)

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved

#10 - 2025-04-14 17:50 - 尹駟 (Antoine)

- 状态从 Resolved 变更为 To Be Closed

#11 - 2025-04-15 15:37 - admindev

- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed