

开工会（开元骨科医院）

2024-12-12 10:50 - wangkay

|       |         |          |            |
|-------|---------|----------|------------|
| 状态:   | Closed  | 开始日期:    | 2024-12-12 |
| 优先级:  | Normal  | 计划完成日期:  |            |
| 指派给:  | wangkay | % 完成:    | 0%         |
| 类别:   |         | 预期时间:    | 0.00 小时    |
| 目标版本: |         | 耗时:      | 2.50 小时    |
| 客户名称: |         | 现场FSW统计: | 否          |
| 关键字:  |         | 产品名称:    | 无          |
| 描述    |         |          |            |

历史记录

#1 - 2024-12-12 10:50 - wangkay

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-12-12 12:39 - wangkay

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2024-12-12 17:47 - wangkay

12/12 项目人员排期，加密狗和许可申请，发布版发布包手册等确认

#4 - 2024-12-17 10:20 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#5 - 2024-12-17 14:49 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed