

Product Deployment - Support #20033

金山公卫简版条码柜网络开通后功能远程确认

2024-12-31 10:57 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2024-12-31
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2024-12-31 10:57 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2024-12-31 13:56 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2025-01-02 10:18 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 100

2024-12-31 1h 条码柜网络已通，无法远程客户端检查功能，反馈给现场经理情况需要现场确认检查功能

#4 - 2025-01-06 10:07 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#5 - 2025-01-06 17:53 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed