

缝线柜v02.06

2025-01-03 09:08 - 胡玮侃 (Havi)

状态:	Closed	开始日期:	2025-01-02
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	胡玮侃 (Havi)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	164.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			
子任务:			
Task # 20119: 测试范围分析整理			Closed
Task # 20121: 缝针缝线柜测试用例执行			Closed
Task # 20160: 缝针缝线用户手册整理			Closed
Task # 20237: 缝针缝线柜系统交接功能测试范围整理			Closed
Task # 20238: 缝针缝线柜系统交接功能用例编写			Closed
Task # 20240: 缝针缝线测试环境整理			Closed
Task # 20399: 缝针缝线柜用户手册整理			Closed
Task # 20549: 缝针缝线工厂验收			Closed
Task # 20550: 缝针缝线柜系统验收用例整理			Closed
Task # 20886: 缝线柜套包领用功能优化测试范围和测试用例编写			Closed
Task # 20936: 缝线柜套包领用功能优化测试用例执行			Closed
Task # 21012: 缝线柜套包领用功能优化测试用例Review			Closed
Task # 21167: 缝针缝线测试结果整理			Closed
Task # 21178: 缝针缝线测试用例整理到testlink			Closed

历史记录

- #1 - 2025-02-28 09:10 - 胡玮侃 (Havi)
- 主题 从 缝线柜v02.05 变更为 缝线柜v02.06
- #2 - 2025-03-06 09:05 - 胡玮侃 (Havi)
- 状态 从 New 变更为 Resolved
- #3 - 2025-03-07 09:01 - 胡玮侃 (Havi)
- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed
- #4 - 2025-03-14 09:04 - 胡玮侃 (Havi)
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed