

QA Daily - Task #20121

Task # 20089 (Closed): 缝线柜v02.06

缝针缝线柜测试用例执行

2025-01-06 09:53 - 盛斌 (Kevin)

状态:	Closed	开始日期:	2025-01-03
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	盛斌 (Kevin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	27.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

- #1 - 2025-01-06 10:04 - 盛斌 (Kevin)
- % 完成 从 20 变更为 80
- #2 - 2025-01-08 09:35 - 盛斌 (Kevin)
- 主题 从 测试用例执行 变更为 缝针缝线柜测试用例执行
- #3 - 2025-01-13 09:05 - 盛斌 (Kevin)
- 状态 从 In Progress 变更为 To Be Closed
- #4 - 2025-01-13 09:05 - 盛斌 (Kevin)
- % 完成 从 80 变更为 90
- #5 - 2025-01-13 09:44 - 胡玮侃 (Havi)
- % 完成 从 90 变更为 100
- #6 - 2025-01-13 09:44 - 胡玮侃 (Havi)
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed