

金山公卫双向条码柜更新准备（服务端客户端上传更新包，配置修改）

2025-01-06 17:51 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-01-06
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-01-07 17:46 - shangdavid

- 主题从 工厂1套双向条码柜调试 变更为 金山公卫双向条码柜更新准备

#2 - 2025-01-08 09:25 - shangdavid

- 状态从 New 变更为 In Progress

#3 - 2025-01-08 09:25 - shangdavid

- 主题从 金山公卫双向条码柜更新准备 变更为 金山公卫双向条码柜更新准备（服务端客户端上传更新包，备份配置）

#4 - 2025-01-08 17:13 - shangdavid

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved

#5 - 2025-01-08 17:13 - shangdavid

- 状态从 Resolved 变更为 In Progress

#6 - 2025-01-08 18:02 - shangdavid

- 状态从 In Progress 变更为 Resolved

#7 - 2025-01-09 09:15 - shangdavid

- 主题从 金山公卫双向条码柜更新准备（服务端客户端上传更新包，备份配置） 变更为 金山公卫双向条码柜更新准备（服务端客户端上传更新包，配置修改）

#8 - 2025-01-09 09:18 - shangdavid

- % 完成从 0 变更为 100

2025-01-08 1.5h

1) 金山公卫双向条码柜更新准备（服务端客户端上传更新包，配置修改）；2) 客户端设备网络检查，16台客户端有5台无法远程ping不通，需要现场改天看一下设备情况并确认普通条码柜apk版本

#9 - 2025-01-09 12:34 - wangkay

- 状态从 Resolved 变更为 To Be Closed

#10 - 2025-01-13 14:37 - admindev

- 状态从 To Be Closed 变更为 Closed