

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Feature #20276

优化相减算法领用流程

2025-01-10 09:25 - 尹駟 (Antoine)

状态:	Closed	开始日期:	2025-01-10
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	尹駟 (Antoine)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	10.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2025-01-10 09:26 - 尹駟 (Antoine)

1.9 2h 梳理流程，设计可能并行的操作，与厂商沟通修改接口等

#2 - 2025-01-14 10:09 - 尹駟 (Antoine)

1.13 1h 与wendell梳理代码和取货流程

#3 - 2025-01-15 10:04 - 尹駟 (Antoine)

1.14 2h 识别库实现空位判断方法

#4 - 2025-01-20 09:44 - 尹駟 (Antoine)

1.18 1h 优化算法提供新版本

#5 - 2025-01-20 09:52 - 尹駟 (Antoine)

1.17 1h 与孚迅沟通接口，与wendell沟通进度等

#6 - 2025-01-21 10:03 - 尹駟 (Antoine)

1.20 2h 与wendell review 工厂测试内容和结果

#7 - 2025-01-24 09:46 - 尹駟 (Antoine)

1.23 1.5h review摄像头延时问题的相关调查

#8 - 2025-02-26 09:36 - 尹駟 (Antoine)

- 状态从 *In Progress* 变更为 *Resolved*

#9 - 2025-04-14 17:49 - 尹駟 (Antoine)

- 状态从 *Resolved* 变更为 *To Be Closed*

#10 - 2025-04-15 15:36 - admindev

- 状态从 *To Be Closed* 变更为 *Closed*