

Product Deployment - Support #20319

5台斑马打印机调试(和king一起完成)

2025-01-13 11:13 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-01-13
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-01-15 10:47 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2025-01-15 10:47 - shangdavid

- 主题 从 5台斑马1台东芝打印机调试 变更为 5台斑马打印机调试

#3 - 2025-01-17 13:24 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#4 - 2025-01-17 13:24 - shangdavid

- 主题 从 5台斑马打印机调试 变更为 5台斑马打印机调试(和king一起完成)

#5 - 2025-01-17 17:11 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 100

2025-01-16 5h 5台斑马打印机调试(和king一起完成)

#6 - 2025-01-20 11:05 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#7 - 2025-01-21 16:59 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed