

QA Daily - Task #20399

Task # 20089 (Closed): 缝线柜v02.06

缝针缝线柜用户手册整理

2025-01-16 09:10 - 盛斌 (Kevin)

状态:	Closed	开始日期:	2025-01-15
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	盛斌 (Kevin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	19.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

- #1 - 2025-01-16 09:11 - 盛斌 (Kevin)
- 主题 从 用户手册整理 变更为 缝针缝线柜用户手册整理
- #2 - 2025-02-17 08:46 - 盛斌 (Kevin)
- % 完成 从 50 变更为 80
- #3 - 2025-03-04 18:20 - 盛斌 (Kevin)
- % 完成 从 80 变更为 100
- #4 - 2025-03-06 08:58 - 盛斌 (Kevin)
- 状态 从 In Progress 变更为 To Be Closed
- #5 - 2025-03-10 13:52 - admindev
- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed