

【报修开发】缝针缝线 - Bug #20644

缝针缝线套包领用V1.2功能处理

2025-02-08 09:11 - 邵根

状态:	In Progress	开始日期:	2025-02-08
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	邵根	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	22.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2025-02-08 09:11 - 邵根

02/07 7H

#2 - 2025-02-08 09:12 - 邵根

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#3 - 2025-02-08 09:13 - 邵根

- 项目 从 48 变更为 【报修开发】缝针缝线

#4 - 2025-02-10 09:17 - 邵根

02/07 7.5H

#5 - 2025-02-11 09:15 - 邵根

02/10 6.5H

1.品规别名处理，及测试

#6 - 2025-02-14 09:18 - 邵根

02/13 1H