

【报修开发】缝针缝线 - Task #20663

缝针缝线功能讨论以及review

2025-02-10 09:15 - 季洪顺 (Paul)

状态:	Closed	开始日期:	2025-02-10
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	季洪顺 (Paul)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			
缝针缝线功能讨论以及review			

历史记录

#1 - 2025-02-10 09:15 - 季洪顺 (Paul)

2/8 1H
缝针缝线功能讨论以及review

#2 - 2025-02-10 09:20 - 季洪顺 (Paul)

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#3 - 2025-02-11 09:14 - 季洪顺 (Paul)

2/10 0.5H
缝针缝线进度跟踪了解、wendell 调查延时间问题沟通

#4 - 2025-02-12 09:15 - 季洪顺 (Paul)

2/11 0.5H
缝针缝线进度跟踪了解 review

#5 - 2025-02-14 09:13 - 季洪顺 (Paul)

2/13 0.5H
缝针缝线问题协调沟通

#6 - 2025-02-17 09:15 - 季洪顺 (Paul)

2/14 1H
缝针缝线问题协调沟通

#7 - 2025-02-18 09:06 - 季洪顺 (Paul)

- 状态 从 In Progress 变更为 To Be Closed

#8 - 2025-02-18 14:23 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed