

【报修开发】缝针缝线市一南院 - Task #20818

move_arm 问题沟通及优化

2025-02-17 19:26 - 王超群 (Carey)

状态:	In Progress	开始日期:	2025-02-17
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	王超群 (Carey)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			
move_arm 问题沟通及优化			

历史记录

#1 - 2025-02-17 19:26 - 王超群 (Carey)

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2025-02-18 19:58 - 王超群 (Carey)

- % 完成 从 0 变更为 100