

齿科测试环境整理

2025-02-21 09:06 - 盛斌 (Kevin)

状态:	Closed	开始日期:	2025-02-20
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	盛斌 (Kevin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-11 09:07 - 盛斌 (Kevin)

- 状态 从 In Progress 变更为 Closed

- % 完成 从 20 变更为 100