

QA Daily - Task #21178

Task # 20089 (Closed): 缝线柜v02.06

缝针缝线测试用例整理到testlink

2025-03-04 09:09 - 盛斌 (Kevin)

状态:	Closed	开始日期:	2025-03-04
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	盛斌 (Kevin)	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	12.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	缝针缝线柜
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-04 18:21 - 盛斌 (Kevin)

- % 完成 从 0 变更为 70

#2 - 2025-03-05 09:01 - 盛斌 (Kevin)

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#3 - 2025-03-07 09:04 - 盛斌 (Kevin)

- % 完成 从 70 变更为 90

#4 - 2025-03-12 09:14 - 胡玮佩 (Havi)

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#5 - 2025-03-13 09:03 - 胡玮佩 (Havi)

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#6 - 2025-03-14 09:03 - 胡玮佩 (Havi)

- % 完成 从 90 变更为 100

#7 - 2025-03-14 09:04 - 胡玮佩 (Havi)

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed