

柳州2套一代柜工程调试计划跟进

2025-03-07 09:25 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-03-07
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

- #1 - 2025-03-10 10:15 - shangdavid
- 状态 从 New 变更为 In Progress
- #2 - 2025-03-10 15:09 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved
- #3 - 2025-03-11 09:28 - shangdavid
- % 完成 从 0 变更为 50
- 2025-03-10 0.5h Lucy回复要本周三给出生产进度
- #4 - 2025-03-11 09:28 - shangdavid
- 状态 从 Resolved 变更为 Feedback
- #5 - 2025-03-12 09:44 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress
- #6 - 2025-03-13 10:05 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #7 - 2025-03-13 10:07 - shangdavid
- 2025-03-12 0.5h Lucy反馈还没有最新消息，需要继续等待
- #8 - 2025-03-14 16:09 - wangkay
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress
- #9 - 2025-03-19 09:12 - shangdavid
- 状态 从 In Progress 变更为 Feedback
- #10 - 2025-03-21 09:23 - shangdavid
- 状态 从 Feedback 变更为 In Progress
- #11 - 2025-03-24 10:07 - shangdavid
- % 完成 从 50 变更为 80
- 2025-03-21 0.5h Lucy回复，下周二或者周三可去工厂调试，周一再确认
- #12 - 2025-03-24 14:09 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#13 - 2025-03-25 10:59 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#14 - 2025-03-25 13:17 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed