

柜外识别并行效率测试

2025-03-12 10:14 - 蔡旭庆 (Wendell)

状态:	In Progress	开始日期:	2025-03-11
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	蔡旭庆 (Wendell)	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	31.50 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-12 10:15 - 蔡旭庆 (Wendell)

03/11 1h

#2 - 2025-03-13 10:11 - 蔡旭庆 (Wendell)

03/12 5h 柜外识别测试与转码逻辑修改与测试

#3 - 2025-03-13 10:14 - 蔡旭庆 (Wendell)

- 状态从 New 变更为 In Progress

#4 - 2025-03-14 10:06 - 蔡旭庆 (Wendell)

03/13 6.5h 柜外识别并行耗时统计与代码调整

#5 - 2025-03-17 10:07 - 蔡旭庆 (Wendell)

03/14 6h 写文件时机调整，本地ocr传入字节数组调整，柜外识别识别原因确认，识别步骤耗时统计

#6 - 2025-03-18 10:08 - 蔡旭庆 (Wendell)

03/17 6.5h 修改内容review与条码异常修改与预览使用单步转码，与最终代码各步骤耗时统计

#7 - 2025-03-19 09:32 - 蔡旭庆 (Wendell)

03/18 2.5h 内容review与实际操作拍摄与dm偶尔反应慢原因确认与代码合并

#8 - 2025-03-21 09:38 - 蔡旭庆 (Wendell)

03/20 4h 柜外二维码识别问题处理与测试