

天津1套量产柜现场发布实施准备（网络确认，json和人脸许可准备，加密狗及许可，发布的柜体确认，行程订票）

2025-03-13 13:19 - shangdavid

状态:	Closed	开始日期:	2025-03-13
优先级:	Normal	计划完成日期:	
指派给:	shangdavid	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
客户名称:		现场FSW统计:	否
关键字:		产品名称:	无
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-13 13:19 - shangdavid

- 状态 从 New 变更为 In Progress

#2 - 2025-03-13 13:19 - shangdavid

- 状态 从 In Progress 变更为 Resolved

#3 - 2025-03-13 13:23 - shangdavid

- 主题 从 天津1套量产柜现场发布实施准备（网络确认，json和人脸许可准备，加密狗及许可，发布的柜体确认） 变更为 天津1套量产柜现场发布实施准备（网络确认，json和人脸许可准备，加密狗及许可，发布的柜体确认，行程订票）

#4 - 2025-03-14 14:34 - wangkay

- 状态 从 Resolved 变更为 To Be Closed

#5 - 2025-03-17 09:08 - shangdavid

- % 完成 从 0 变更为 100

2025-03-12 3h 完成天津1套量产柜现场发布实施准备（网络确认，json和人脸许可准备，加密狗及许可，发布的柜体确认，行程订票）

#6 - 2025-03-17 14:42 - admindev

- 状态 从 To Be Closed 变更为 Closed